協力業者名	① ○○株式会社	② 印	工事番号	注文No.	発注金額		④ 決済条件
工事名称	③ 553ST淀屋橋3丁目B		⑥ 553	⑦ C-1	税込	7,700,000	現金 ⑧ 30%
工種名	④ 電気				税別	7,000,000	手形 ⑧ 70%
施工場所	⑤ 大阪市中央区淡路町3-2-10				消費税	700,000	出来高査定 ⑧ 90%

⑨ 年 月 日

※ には、入力しないで下さい。

弊社発行の注文書を確認いただき、
①社名 ②社判押印 ③工事名称 ④工種名 ⑤施工場所 ⑥工事番号 ⑦注文No ⑧支払条件 ⑨枠外の作成年月日
を入力してください。
⚠押印なきものは支払不可となります。

契約内容					契約分出来高調査書 (1～5ヶ月分)													
名称	単位	数量	単価	金額	(1月20日査定)			(2月20日査定)			(3月20日査定)			(4月20日査定)			(5月20日査定)		
					%	数量	金額 円												金額 円
④ 電気																			
電力引込設備工事	式	1.00		3,772,000	2%		72,93												646,296
幹線設備工事	式	1.00		2,309,532	7%		167,87												996,369
動力設備工事	式	1.00		249,000	2%		4,20												27,528
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	式	1.00		1,423,004	2%		28,840	4%		53,247	6%		90,106	12%		166,949	16%		225,217
値引き			-10%	-753,536			-26,615			-69,986			-89,927			-143,252			-184,208
A. 出来高合計(累計)	発注金額			7,000,000	4%		247,239	9%		650,137	12%		835,381	19%		1,330,743	24%		1,711,202
B. 消費税				700,000			24,724			65,014			83,538			133,074			171,120
C. 出来高合計(累計)税込							271,963			715,151			918,919			1,463,817			1,882,323
D. C× 90%							244,767			643,636			827,027			1,317,436			1,694,090
E. 前月まで支払額										② 244,000									1,317,000
F. 今月請求額							244,767			399,636									377,090
G. 〃 改め(端数ｶｯﾄ)							244,000			399,000									377,000
H. 今回請求金額(税込)			①	7,700,000	3%		244,000	5%		③ 399,000	2%								377,000

発注金額に合わせる為に、値引き等の差額分は一式としてこちらに入力してください。

出来高調書について

・1枚目は、2枚目以降の合計となりますので、見積もり大項目部分となります。
明細は、2枚目以降に入力してください。

・関数が組み込んである箇所がほとんどですので、網掛け部分は触らないようにお願い致します。

・黄色部分のみ入力をお願い致します。

前月、支払金額が変更になっている場合のみ、前月までの支払額を変更してください。

端数カット部分は、100万以上は万単位で切り捨て、100万未満は千単位で切り捨てになっています。
端数カット不要な場合は、ここも変更してください。

① ○○株式会社　⑥ 553　⑦ C-1

契約分出来高調査書 (1～5ヶ月分)

名称	単位	数量	単価	金額	(1月20日査定)			(2月20日査定)			(3月20日査定)			(4月20日査定)			(5月20日査定)		
					%	数量	金額 円	%	数量	金額 円	%	数量	金額 円	%	数量	金額 円	%	数量	金額 円
電力引込設備工事																			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	m	16.00	446	7,136	19%	3.00	1,338	31%	5.00	2,230	50%	8.00	3,568	63%	10.00	4,460	75%	12.00	5,352
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	m	78.00	6,604	515,112	6%	5.00	33,020	19%	15.00	99,060	27%	21.00	138,684	50%	39.00	257,556	59%	46.00	303,784
600V 耐火ｹｰﾌﾞﾙ	m	78.00	5,273	411,294	5%	4.00							94,914	53%	41.00	216,193	62%	48.00	253,104
同上支持材	式	1.00	92,641	92,641															
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	m	7.00	76	532	14%	1.00							304	71%	5.00	380	71%	5.00	380
難燃製波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	m	48.00	838	40,224	17%	8.00							16,760	52%	25.00	20,950	63%	30.00	25,140
〃	m	48.00	1,140	54,720	13%	6.00							22,800	50%	24.00	27,360	65%	31.00	35,340
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	m	9.00	1,541	13,869	11%	1.00	1,541	22%	2.00	3,082	44%	4.00	6,164	56%	5.00	7,705	67%	6.00	9,246
〃	m	9.00	2,325	20,925	11%	1.00	2,325	22%	2.00	4,650	33%	3.00	6,975	56%	5.00	11,625	67%	6.00	13,950
同上附属品	式	1.00	21,354	21,354															
同上支持材	式	1.00	8,832	8,83															
異種管接続材料	組	2.00	6,180	12,36															
〃	組	2.00	9,540	08															
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	2.00	726																
〃	個	2.00	869																
引込開閉器盤	面	1.00	912,000	91 ,00															
〃	面	1.00	341,500	341,50															
装柱材	式	1.00	50,000	50,00															
接地工事	ヶ所	1.00	10,000	10,000															
〃	ヶ所	1.00	15,000	15,000															
電柱移設費	式	1.00	100,000	100,000															
低圧端末処理	式	1.00	200,000	200,000															
電力会社手続申請費	式	1.00	80,000	80,000															
消耗品雑材	式	1.00	107,923	107,923															
土 工 事	式	1.00	75,308	75,308															
電 工 費	式	1.00	220,000	220,000															
運 搬 費	式	1.00	32,000	32,000															
現 場 雑 費	式	1.00	65,000	65,000															
管 理 費	式	1.00	167,000	167,000															
諸 掛 費	式	1.00	175,000	175,000															
小計				3,772,000			72,936			243,542			290,169			546,229			646,296

当月までの**合計出来高**を、数量のみ入力してください。

例：1月に20か所完了、2月に10ヶ所完了の場合は、
1月→20ヶ所、2月→30ヶ所で入力してください。

見積もりの内容を2ページ目以降に
(名称・単位・数量・単価)を入力してください。
※単価は、NETではなく**見積書通りの単価**を入力願います。

名称については、文字数が多いと読みにくい為、
略語でも構いません。

こちらに入力した金額が、1ページ目に飛ぶようになっています。